

Documentation - Gestion de projet

Projet : Vite & Gourmand

1. Méthode

Organisation en itérations courtes avec priorisation P0 -> P1 -> P2 pour sécuriser les exigences ECF.

2. Suivi

- Liste de tâches maintenue dans TODO .md.
- Validation fonctionnelle par parcours (visiteur, utilisateur, employé, admin).
- Corrections progressives des blocages techniques (DB SQL, MongoDB, routes, formulaires).

3. Découpage des lots

- Lot 1 : Authentification + base SQL + navigation.
- Lot 2 : Menus, détail, commande, calcul prix.
- Lot 3 : Espaces utilisateur/employé/admin.
- Lot 4 : NoSQL + stats + graphique.
- Lot 5 : Accessibilité + documentation + déploiement.

4. Risques et mitigations

- Risque config PHP/Mongo : check extension + composer + tests ping.
- Risque retard : priorisation stricte des parcours évalués.
- Risque régression : vérification manuelle des parcours après chaque lot.

5. Résultat

L'application couvre les exigences fonctionnelles majeures avec séparation des rôles, sécurité de base et statistiques.